Untitled Gantt Project

3 nov. 2021

http://

Chef de projet

Dates du projet 18 oct. 2021 - 24 juin 2022

Avancée0%Tâches10Ressources0


2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
1ere partie (Octobre-Mai)	18/10/2021	29/04/2022	
S'initier sur React	18/10/2021	31/12/2021	
Approfondir ses connaissances sur Github	01/11/2021	31/01/2022	
Approfondir ses connaissances sur React (réalisation de mini-projets)	03/01/2022	29/04/2022	
Mise en place d'un questionnaire/préparer les interviews	01/03/2022	18/03/2022	
Effectuer les interviews	21/03/2022	01/04/2022	
Collecte et analyse des résultats	04/04/2022	15/04/2022	
Synthèse permettant l'évaluation du coût en matière de développement ainsi que du bénéfice apporté aux utilisateurs	18/04/2022	29/04/2022	
2eme partie (Mai-Juin)	02/05/2022	23/06/2022	
Codage/Programmation	02/05/2022	23/06/2022	

Untitled Gantt Project 3 nov. 2021

Diagramme de Gantt



3

Untitled Gantt Project

3 nov. 2021

Diagramme des Ressources



4