TER 15 janv. 2022 http://

Chef de projet

Dates du projet 13 oct. 2021 - 30 juin 2022

Avancée0%Tâches51Ressources0

TER 15 janv. 2022

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Assimilation des concepts du projet	13/10/2021	27/10/2021	
Rdv avec M. Frédéric Urien	13/10/2021	29/06/2022	
Rdv avec M. Frédéric Urien	13/10/2021	13/10/2021	
Rdv avec M. Frédéric Urien	27/10/2021	27/10/2021	
Rdv avec M. Frédéric Urien	10/11/2021	10/11/2021	
Rdv avec M. Frédéric Urien	24/11/2021	24/11/2021	
Rdv avec M. Frédéric Urien	08/12/2021	08/12/2021	
Rdv avec M. Frédéric Urien	17/01/2022	17/01/2022	
Rdv avec M. Frédéric Urien	26/01/2022	26/01/2022	
Rdv avec M. Frédéric Urien	09/02/2022	09/02/2022	
Rdv avec M. Frédéric Urien	23/02/2022	23/02/2022	
Rdv avec M. Frédéric Urien	09/03/2022	09/03/2022	
Rdv avec M. Frédéric Urien	23/03/2022	23/03/2022	
Rdv avec M. Frédéric Urien	06/04/2022	06/04/2022	
Rdv avec M. Frédéric Urien	20/04/2022	20/04/2022	
Rdv avec M. Frédéric Urien	04/05/2022	04/05/2022	
Rdv avec M. Frédéric Urien	18/05/2022	18/05/2022	
Rdv avec M. Frédéric Urien	01/06/2022	01/06/2022	
Rdv avec M. Frédéric Urien	15/06/2022	15/06/2022	
Rdv avec M. Frédéric Urien	29/06/2022	29/06/2022	
Monter en compétences sur Github	18/10/2021	04/02/2022	
Monter en compétences sur React	06/12/2021	29/04/2022	
Rdv avec M.Damien PELLIER	15/11/2021	04/04/2022	
Rdv avec M.Damien PELLIER	15/11/2021	15/11/2021	
Rdv avec M.Damien PELLIER	29/11/2021	29/11/2021	
Rdv avec M.Damien PELLIER	14/02/2022	14/02/2022	

TER 15 janv. 2022 3

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Rdv avec M.Damien PELLIER	14/03/2022	14/03/2022
Rdv avec M.Damien PELLIER	04/04/2022	04/04/2022
Test utilisateurs	02/12/2021	07/02/2022
Préparation test utilisateur profil Administrateur/modérateur	02/12/2021	02/12/2021
Test utilisateur profil Modérateur et Administrateur	03/12/2021	03/12/2021
Préparation test utilisateur profil BBS	09/12/2021	09/12/2021
Test utilisateur profil BBS	10/12/2021	10/12/2021
Collecte et analyse des résultats obtenus	13/12/2021	13/12/2021
Préparation test utilisateur profil Spéléologue	03/02/2022	03/02/2022
Test utilisateur profil Spéléologue	04/02/2022	04/02/2022
Collecte et analyse des résultats obtenus 2	07/02/2022	07/02/2022
Soutenance Janvier	20/12/2021	17/01/2022
Rédaction documents à rendre en janvier	20/12/2021	31/12/2021
Modification documents à rendre en janvier	10/01/2022	14/01/2022
Soutenance Janvier	17/01/2022	17/01/2022
Monter en compétences sur React Native	01/02/2022	29/04/2022
Réalisation de mini-projets avec React	01/03/2022	29/04/2022
2e phase	02/05/2022	17/06/2022
Intervenir sur l'application mobile	02/05/2022	13/05/2022
Envoie des mails lors du besoin d'une validation	16/05/2022	03/06/2022
Suppression d'un document	06/06/2022	17/06/2022
Soutenance Juin	06/06/2022	23/06/2022
Rédaction documents à rendre en juin	06/06/2022	17/06/2022
Modification documents à rendre en juin	20/06/2022	22/06/2022

TER 15 janv. 2022

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Date de fin		
Soutenance Juin	23/06/2022	23/06/2022			

Diagramme de Gantt

Diagramme												
GANTT			2021			2022						
Nom	Date de début	Date de fin		novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet
Assimilation des concepts du projet	13/10/2021	27/10/2021										
☐ ■ Rdv avec M. Frédéric Urien	13/10/2021	29/06/2022										_
 Rdv avec M. Frédéric Urien 	13/10/2021	13/10/2021										
Rdv avec M. Frédéric Urien	27/10/2021	27/10/2021										
Rdv avec M. Frédéric Urien	10/11/2021	10/11/2021										
Rdv avec M. Frédéric Urien	24/11/2021	24/11/2021										
Rdv avec M. Frédéric Urien	08/12/2021	08/12/2021										
Rdv avec M. Frédéric Urien	17/01/2022	17/01/2022										
Rdv avec M. Frédéric Urien	26/01/2022	26/01/2022										
Rdv avec M. Frédéric Urien	09/02/2022	09/02/2022										
Rdv avec M. Frédéric Urien	23/02/2022	23/02/2022										
Rdv avec M. Frédéric Urien	09/03/2022	09/03/2022										
Rdv avec M. Frédéric Urien	23/03/2022	23/03/2022										
Rdv avec M. Frédéric Urien	06/04/2022	06/04/2022										
Rdv avec M. Frédéric Urien	20/04/2022	20/04/2022										
Rdv avec M. Frédéric Urien	04/05/2022	04/05/2022										
										•		
Rdv avec M. Frédéric Urien	18/05/2022	18/05/2022										_
Rdv avec M. Frédéric Urien	01/06/2022	01/06/2022										
Rdv avec M. Frédéric Urien	15/06/2022	15/06/2022										
Rdv avec M. Frédéric Urien	29/06/2022	29/06/2022										
Monter en compétences sur Github	18/10/2021	04/02/2022										
 Monter en compétences sur React 	06/12/2021	29/04/2022										
Rdv avec M.Damien PELLIER	15/11/2021	04/04/2022	_									
 Rdv avec M.Damien PELLIER 	15/11/2021	15/11/2021										
 Rdv avec M.Damien PELLIER 	29/11/2021	29/11/2021										
 Rdv avec M.Damien PELLIER 	14/02/2022	14/02/2022										
 Rdv avec M.Damien PELLIER 	14/03/2022	14/03/2022										
 Rdv avec M.Damien PELLIER 	04/04/2022	04/04/2022										
☐ ● Test utilisateurs	02/12/2021	07/02/2022										
 Préparation test utilisateur profil A 		02/12/2021										
 Test utilisateur profil Modérateur 		03/12/2021										
 Préparation test utilisateur profil E 	3 09/12/2021	09/12/2021										
 Test utilisateur profil BBS 	10/12/2021	10/12/2021										
 Collecte et analyse des résultats o 	b 13/12/2021	13/12/2021										
 Préparation test utilisateur profil S 	5 03/02/2022	03/02/2022										
 Test utilisateur profil Spéléologue 	04/02/2022	04/02/2022										
 Collecte et analyse des résultats o 	b 07/02/2022	07/02/2022										
□ Soutenance Janvier	20/12/2021	17/01/2022			,							
 Rédaction documents à rendre en 	j 20/12/2021	31/12/2021										
 Modification documents à rendre 	10/01/2022	14/01/2022										
 Soutenance Janvier 	17/01/2022	17/01/2022										
 Monter en compétences sur React Na 	it 01/02/2022	29/04/2022										
 Réalisation de mini-projets avec Reac 		29/04/2022										
□ • 2e phase	02/05/2022	17/06/2022										
 Intervenir sur l'application mobile 		13/05/2022										
Envoie des mails lors du besoin d'		03/06/2022										
Suppression d'un document	06/06/2022	17/06/2022										
Soutenance Juin	06/06/2022	23/06/2022										_
Rédaction documents à rendre en		17/06/2022										,
Modification documents à rendre	•	22/06/2022										
												_
 Soutenance Juin 	23/06/2022	23/06/2022										

TER 15 janv. 2022

6

Diagramme des Ressources

2021 2022

Nom Rôle par défaut novembre décembre janvier février mars avril mai Juin juillet